

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : SIDI AMEUR MESJED AÏSSA

Période (trimestre) : 2^{eme} trimestre 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Les projets sont de catégorie **C**, donc on a prévu d'inclure les **CGEAC** dans le **DAO**

Le projet N°5 (Réhabilitation de la cité ennasr à sidi ameur dans le cadre de réhabilitation des quartiers populaires) est de catégorie **B**

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Acquisition d'une benne tasseuse v 16 m3 pour déchet ménager	435.000 DT	329.560 DT	329.560 DT	Néant	Néant	Sidi ameur et mesjed aissa		×	
2	Aménagement siège de département municipale a mesjed aissa	160.000 DT	-----	160.000 DT	Néant	Néant	mesjed aissa	×		
3	Aménagement bloc sanitaire au sein du parc municipale	35.000 DT	20.649 DT	20.649 DT	Néant	Néant	Sidi ameur			×
4	Aménagement des vestiaires du stade municipal de Sidi Ameur	219.000 DT	-----	219.000 DT	Néant	Néant	Sidi ameur	×		
5	Réhabilitation de la cité ennasr à sidi ameur dans le cadre de réhabilitation des quartiers populaires	2009.000 DT	-----	40.000 DT	1960.000 DT	Auto Financement 9.000 DT	Sidi ameur	×		
6	Révetement des voiries ala commune sidi ameur mesjed aissa	216.000 DT	185.724 DT	185.724 DT	Néant	Auto Financement 25.000 DT	Sidi ameur et mesjed aissa	-----	-----	×

7	Réaménagement des placettes a mesjed aissa (sidi mfarj –bab leksar	35.000 DT	27.397 DT	27.397 DT	Néant	Néant	mesjed aissa	-----	-----	×
8	Révetement des voiries ala commune sidi ameur mesjed aissa	35.000 DT	43.290 DT	43.290 DT	Néant	Néant	Sidi ameur et mesjed aissa	-----	-----	×
9	Embellissement de l'entrée de mesjed aissa	30.000 DT	25.681 DT	25.681 DT	Néant	Néant	mesjed aissa			×

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01			×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non				
01	Revêtement des voiries a la commune sidi ameur mesjed aissa		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Réaménagement des placettes a mesjed aissa (sidi mfarj –bab leksar)		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
03	Révetement des voiries ala commune sidi ameur mesjed aissa		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
04	Embellissement de l'entrée de mesjed aissa		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
05	Aménagement bloc sanitaire au sein du parc municipale		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Commune Sidi Ameur mesjed Aissa	
Nom du point focal: ASSIDI OUKADH	
Trimester : 2eme trimestre 2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	08
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes en relief avec le service de la propreté l'éclairage public et le règlement urbain
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	08
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	Néant
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Néant
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : -----
- Nombre total de non conformités relevées : -----
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : -----
- Nombre total d'actions correctives clôturées : -----
- Nombre de plaintes reçues : -----
- Nombre de plaintes traitées : -----

- Difficultés rencontrées : -----
- Coûts induits : -----

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations