

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : SIDI AMEUR MESJED AÏSSA

Période (trimestre) : 3^{ème} trimestre 2018

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Les projets sont de catégorie C, donc on a prévu d'inclure les CGEAC dans le DAO

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
01	Voirie	350.000 DT	300.527 DT	113.000 DT	Néant	97.527 DT Auto Financement 90.000 DT Prêt	Des rues à Sidi Ameur et à Mesjed Aissa	-----	-----	×
02	Acquisition d'une chargeuse sur pneu	150.000 DT	189.740 DT	Néant	Néant	150.000 DT Ministère du tourisme 39.740 DT Auto Financement	-----	-----	-----	×
03	Revêtement d'une tranche de l'avenue abdallâh Ferhat	50.000 DT	49.885 DT	Néant	Néant	50.000 DT Prêt	Avenue abdallâh Ferhat	-----	-----	×
04	Eclairage Public	40.000 DT	36.837 DT	15.000 DT	Néant	Auto Financement 25.000 DT	Mesjed Aissa	-----	-----	×

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
01	Voirie		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
02	Acquisition d'une chargeuse sur pneu		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
03	Revêtement d'une tranche de l'avenue abdallâh Ferhat		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
04	Eclairage Public		×	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Commune Sidi Ameur mesjed Aissa Nom du point focal: GUIRAT EZZEDINE Trimester : 3eme trimestre 2018	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	08
Résumé synthétique du type de plaintes :	Les plaintes en relief avec le service de la propreté l'éclairage public et le règlement urbain
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	08
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	Néant
Résumé synthétique du type de plaintes :	Néant
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	Néant
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	Néant

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées 04
- Nombre total de non conformités relevées : -----
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : -----
- Nombre total d'actions correctives clôturées : -----
- Nombre de plaintes reçues : 08
- Nombre de plaintes traitées : 08

- Difficultés rencontrées : -----
- Coûts induits : -----

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations